Besprechung mit Herrn Iriskik Firma REMA Metallbau und REMA Pro am 28.05.2021

REMA PRO

Gesamtbetrag:  68.034 Euro Brutto
29.09.2020   23.780 Euro   bez.
17.05.2021   23.780 Euro   bez. 

Rest 20.474,-- Euro offen – Verrechnung  mit Ersatzvornahme und Gerüststandzeiten (erfolgt durch Herrn Gassert) eine detailliert 

REMA Metallbau

Gesamtrechnung   48.147,40 Euro Brutto
09.09.2020    16.426,76 Euro
17.05.2021    10.000,-- Euro
25.05.2021      4.000,-- Euro


Differenz:   2.426,76 Euro Abschlag II
                     8.000,--  Euro  Abschlag III

Nach -R- Herr Iriskik

Woche  31.05. - 01.06.2021 Mängelbeseitigung
Woche  07.06. -  12.06.2021 Türen einbauen lassen 

Rücksprache mit Herrn Iriskik
